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Вступ 
 У підготовці магістрів за напрямом “Екологія ”, спеціальність “Екологія 
та охорона навколишнього природного середовища ”, дисципліна “Інформацій-
ні технології ” викладається на першому етапі навчання, по завершенні якого 
починається власне дипломне проектування. Вивчення дисципліни спирається 
на весь досвід, що студенти отримали під час навчання за програмою підготов-
ки бакалаврів, зокрема, орієнтування у проблемах сучасного природокористу-
вання, охорони та захисту довкілля, а також володіння базовими інформацій-
ними технологіями та прикладними комп’ютерними програмами на рівні кори-
стувача. Вивчення дисципліни спрямоване на підтримку дипломних проектів 
магістрів через формування таких вмінь, як: 
? виявляти проблемні ситуації в практиці екологічних досліджень, природо-
користування та охорони довкілля; 
? визначати цільові групи та зацікавлені сторони для втілення проектів; 
? ставити цілі та формулювати задачі проектів; 
? володіти методами підготовки і планування проектів, що втілені у «логіко-
структурному підході»; 
? оцінювати ризики при реалізації проектів та складати реалістичні кошториси; 
? отримувати надійні дані на етапах розвідки, досліджень та оцінки стану 
природно-антропогенних систем в практиці планування, експертизи та 
управління природокористуванням; 
? користуватися прикладними програмними засобами обробки, аналізу та 
представлення даних і результатів; 
? користуватися прикладними програмними засобами для управління проек-
тами в галузі екології, інженерії та охорони довкілля; 
? працювати в складі виробничих команд та творчих груп; 
? робити ефективні презентації, в тому числі на одній із іноземних мов. 
Аудиторні заняття організовано у вигляді лабораторних робіт виключно. 
Більшість лабораторних робіт розраховані на роботу студентів в малих (3-5 
осіб) робочих групах і тривають кожна 4 години. Протягом перших 2 годин 
групи виконують завдання дотримуючись планів, що зібрані в цих методичних 
рекомендаціях, а решта 2 години присвячується оформленню результатів та зві-
туванню. Програму та завдання лабораторних робіт укладено таким чином, що 
вони сприяють виконанню студентами власних дипломних проектів індивідуа-
льно. Проблематику і теми проектів студенти обирають самостійно разом із ке-
рівником, виходячи із власних професійних потреб і наукових інтересів випус-
кної кафедри. Хоча безпосередньо дипломне проектування розпочинається піс-
ля заліково-екзаменаційної сесії осіннього семестру та офіційного остаточного 
затвердження тем дипломних проектів на засіданні кафедри, у весняному семе-
стрі останнього року навчання, робота над дипломним проектом магістра почи-
нається з перших тижнів осіннього семестру. Тому всяким чином вітаються по-
передні та подальші консультації із викладачами кафедри та фахівцями органі-
зацій і підприємств, де студенти проходили технологічні практики та/або ста-
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жувалися для набуття професійної кваліфікації, і де вони виконуватимуть свої 
дипломні проекти. 
При вивченні дисципліни “Інформаційні технології (проектування)” са-
мостійна робота студентів над проектами складається із таких компонентів, але 
не обмежується виключно ними: 
? виконання розрахунково-графічної роботи за темою дипломного проекту 
магістра1; 
? опрацювання рекомендованих та власно знайдених літературних джерел 
в бібліотеках, включаючи бібліотеки на електронних носіях інформації; 
? робота із інформаційно-довідковими джерелами на Інтернет - сайтах; 
? консультації у викладача; 
? відвідування виставок, культурно-просвітницьких заходів, які мають від-
ношення до теми дипломного проектування; 
? написання доповідей, статей до наукових та науково-популярних видань, 
участь в наукових та практичних конференціях за темою дипломного 
проекту. 
Підсумкова оцінка за дисципліною виставляється за результатами виконання 
і презентації розрахунково-графічної роботи. 
Дані методичні рекомендації включають плани лабораторних робіт, перелік 
тем для самостійного опрацювання, поради щодо використання інформаційних 
джерел, короткий українсько-російсько-англійсько-німецький словник термінів.  
Матеріал організований за структурними та змістовими модулями відповід-
но до Програми навчальної дисципліни „Інформаційні технології ” (2009)2.  
В переліку тем для самостійної роботи ключові поняття виділені жирним 
шрифтом, а допоміжні – курсивом. 
                                           
1 Див.: Інформаційні технології: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (для студентів 5 кур-
су денної форми навчання за напрямом підготовки магістрів 0708 - „Екологія”, спеціальності 8.070801 - „Екологія та 
охорона навколишнього природного середовища”). / Укл.: Вергелес Ю. І. – Харків: ХНАМГ, 2011. – 20 с. 
2 Програма навчальної дисципліни „Інформаційні технології” (для студентів 5 курсу денної форми навчання за 
напрямом підготовки магістрів 0708 - „Екологія”, спеціальності 8.070801 - „Екологія та охорона навколишнього 
природного середовища”). /Укл.: Вергелес Ю. І. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 20 с. 
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Модуль: Технології управління і проектування  
в інженерії та охороні довкілля 
Змістовий модуль 1.1. Методи і технології проектування 
Лабораторна робота № 1 
Тема занять Вибір стратегії проектування 
Тривалість 4 год. 
Обладнання, 
матеріали 
Персональні комп’ютери з операційною системою 
Windows XP/7 та програмними пакетами Microsoft 
Office, мультимедійний проектор, фліп-чарт, маркери 
Опорні питання 
Вибір стратегій проектування.  
Готові стратегії.  
Аналіз вартості.  
Системотехніка.  
Пошук меж. 
Хід роботи 
По результатах консультацій із керівником дипло-
много проекту і зацікавленими фахівцями: 
1. Визначити коло проблем, пов’язаних із темати-
кою дипломної роботи. 
2. Вибрати проблему із найвищим ступенем пріо-
ритетності. 
3. Попередньо розбити виконання запропонованих 
заходів на етапи, що об’єднують декілька прості-
ших операцій для вирішення однієї спільної задачі. 
4. Запропонувати різні стратегії виконання проекту. 
5. Оцінити запропоновані стратегії за критеріями 
оптимальності: (а) по результату, (б) по витратах 
матеріальних, фінансових та людських ресурсів, 
(в) за часом. 
6. Обрати найоптимальнішу стратегію в умовах си-
стеми обмежень за ресурсами та часом. 
Контрольні питання 
Як виявити ступінь пріоритетності певних проблем?
Які готові стратегії використовувалися для пошуку 
різних стратегій проектування? 
Яка система обмежень існує для даного проекту? 
Які критерії і як само застосовувалися для обрання 
найоптимальнішої стратегії? 
Чому Ви запропонували саме таку стратегію? 
Форма звіту Короткі (до 10 хв.) доповіді студентів магістратури. 
Джерела інформації [1, 2] 
 
Лабораторна робота № 2 
Тема занять Управління стратегією 
Тривалість 4 год. 
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Продовження табл.  
Обладнання, 
матеріали 
Персональні комп’ютери з операційною системою 
Windows XP/7 та програмними пакетами Microsoft 
Office, мультимедійний проектор, фліп-чарт, маркери 
Опорні питання Управління стратегією.  Фундаментальний метод проектування Метчетта. 
Хід роботи 
Дослідити обрану під час виконання лабораторної 
роботи № 1 стратегію проектування: 
1. Виявлення та аналіз основної функціональної по-
треби (дослідницької проблеми), тобто такої, без 
задовольняння якої немає сенсу задовольняти ін-
ші потреби. 
2. Дослід альтернативних принципів, на яких можна 
було б побудувати засіб для задовольняння осно-
вної потреби. 
3. Виконання в ескізі проекту, який здатний задово-
льнити як основну, так і додаткові потреби. 
4. Оцінка функціональної ефективності проекту. 
5. Попередня оцінка матеріальних і трудових ресур-
сів для здійснення проекту. 
6. Формулювання вимог щодо якості окремих ком-
понентів (вузлів) проекту. 
7. Заповнення матриці взаємодій компонентів (вуз-
лів) проекту. 
Контрольні  
питання 
Які відомості можна отримати, якщо задати такі 
основні питання дослідження операцій щодо запро-
понованого проекту: Що треба зробити (потреби)?, 
Чому це треба зробити (чинники)?, Коли це треба 
зробити (час)?, Де це треба зробити (місце)?, Ким 
чи за допомогою чого це має бути зроблено (засо-
би)?, Як це зробити (метод)?,  
Яким чином кожну частину (компонент) проекту 
можна: Виключити?, Об’єднати із іншими?, Уніфі-
кувати?, Перенести?, Модифікувати?, Спростити? 
Які ефекти, потреби та обмеження викличе кожний 
компонент проекту відносно будь-якого іншого 
компоненту? 
Форма звіту Графи, що відображають остаточно обрану стратегію проекту щодо вирішення пріоритетної проблеми 
Джерела інформації [1, 8] 
 
Лабораторна робота № 3 
Тема занять Методи дослідження проектних ситуацій 
Тривалість 4 год. 
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Продовження табл.  
Обладнання, 
матеріали 
Персональні комп’ютери з операційною системою 
Windows XP/7 та програмними пакетами Microsoft Office, 
мультимедійний проектор, фліп-чарт, маркери, графи об-
раних стратегій проектування 
Опорні питання 
Класифікація та аналіз потреб замовників. Аналіз обмежень 
щодо очікуваних результатів. Аналіз зацікавлених сторін, 
залучення субпідрядників. Альтернативність та варіантність 
проектних рішень. 
Хід роботи 
Студенти спільно обговорюють проблематику диплом-
них проектів використовуючи метод “мозкового штурму 
” для пошуку відповідей на питання: 
1. Хто є або може бути замовником для даного проекту? 
2. Які потреби матиме замовник та яку їх ієрархію можна 
встановити? 
3. Яка із потреб є основною? 
4. Які вимоги та критерії якості щодо результату проекту? 
5. Крім замовника, хто є чи може бути зацікавленими 
сторонами щодо реалізації даного проекту? 
6. Чи існують або чи є можливими конфлікти інтересів 
зацікавлених сторін? 
7. Як запропонований проект допоможе уникнути конф-
ліктів між зацікавленими сторонами? 
8. Які ресурсні обмеження існують для даного проекту? 
9. Чи потрібно залучення субпідрядників для виконання 
даного проекту і на яких умовах? 
10. Які ризики бачить проектна команда щодо реалізації проекту? 
11. Чи варто продовжувати роботу над цим проектом? 
В кінці занять кожен студент приймає остаточне рішен-
ня щодо переведення запропонованого проекту із пло-
щини “уявного” до площини “реального”, тобто чи буде 
цей проект фактично тим, який буде виконано протягом 
решти часу навчання в магістратурі і яка частина цього 
“великого” проекту буде представлена в кінці осіннього 
семестру як результат виконання розрахунково-
графічної роботи для підсумкового контролю знань і 
вмінь за дисципліною “Інформаційні технології”. 
Контрольні  
питання 
Яку проблему має вирішувати чи яке майбутнє має ство-
рювати студент магістратури і для кого в ході виконання 
проекту в часових рамках навчального семестру за дисцип-
ліною “Інформаційні технології”? 
Форма звіту Контрольна робота: Проблематика, цілі та задачі індиві-дуального проекту (письмовий звіт) 
Джерела інформації [1, 2, 5] 
Інформаційні технології (проектування): Лабораторні роботи, самостійна робота 
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Теми самостійної роботи 
Теми Джерела інформації 
Кумулятивна стратегія Пейджа. 
[1, 2, 3, 5, 8] Системотехніка. Пошук меж. 
Методи дослідження структури проблеми. 
 
Змістовий модуль 1.2. Основи управління проектами 
Лабораторна робота № 4 
Тема занять Планування проектів: Формулювання цілей та задач, встановлення цільової групи та цільової аудиторії 
Тривалість 4 год. 
Обладнання, 
матеріали 
Персональні комп’ютери з операційною системою 
Windows XP/7 та програмними пакетами Microsoft 
Office, мультимедійний проектор, фліп-чарт, маркери 
Опорні питання 
Загальна (широка) мета та партикулярні цілі проекту. 
Цільова група проекту. Зацікавлені сторони проекту. 
Задачі проекту. Ієрархічні дерева цілей та задач. 
Хід роботи 
Починаючи з цієї лабораторної роботи студенти 
працюють над індивідуальними проектами, що були 
ними запропоновані по виконанню лабораторної 
роботи № 3. 
1. Формулювання загальної (широкої) мети проекту із ви-
користанням графічних засобів комп’ютерних програм. 
2. Формулювання партикулярних цілей проекту (не 
менше 3-х) та відображення їх співвідношення із 
широкою метою проекту. 
3. Встановлення цільової групи проекту. 
4. Встановлення зацікавлених у реалізації проекту 
сторін та припущення щодо їх потреб. 
5. Застосування методології SMART щодо оцінки 
цілей проекту, які мають бути: 
6. Specific - особливими; 
7. Measurable - вимірюваними; 
8. Achievable - досяжними; 
9. Realistic - реалістичними; 
10. Time-bound - обмеженими у часі. 
11. Формулювання задач до кожної із партикулярних цілей. 
12. Побудова графу “дерева” цілей та задач проекту 
(найкраще із використання засобів програмних 
пакетів із управління проектами). 
 
 
Інформаційні технології (проектування): Лабораторні роботи, самостійна робота 
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Продовження табл.  
Контрольні питання 
Яка загальна (широка) мета Вашого проекту? 
Які цілі проекту, як вони співвідносяться між собою 
та загальною метою? 
Які зміни, де, і яким чином мають відбутися внаслі-
док реалізації проекту? 
Хто зацікавлений у виконанні проекту? 
Чи відповідають цілі проекту критеріям методу 
SMART? 
Форма звіту Граф: “Дерево ” цілей та задач проекту 
Джерела інформації 7, 16 
 
Лабораторна робота № 5 
Тема занять Планування проектів: Оцінка ресурсів та ризиків 
Тривалість 4 год. 
Обладнання, 
матеріали 
Персональні комп’ютери з операційною системою 
Windows XP/7 та програмними пакетами Microsoft 
Office, мультимедійний проектор, фліп-чарт, маркери 
Опорні питання 
Ідентифікація, оцінка та залучення необхідних ресур-
сів. Припущення та ризики щодо виконання задач та 
досягнення цілей. Планування часу. Діаграми Ґантта. 
Хід роботи 
1. Відображення етапів проектування як схеми процесу.
2. Ідентифікація ресурсів, що необхідні для виконання 
проектів: 
? матеріальні; 
? людські; 
? інформаційні; 
? фінансові; 
? часові. 
3. Побудова діаграми Ґантта. 
4. Аналіз ризиків та планування заходів щодо запо-
бігання ситуаціям чи подолання наслідків ситуацій, 
що ставлять під загрозу досягнення цілей проекту 
Контрольні питання 
Які матеріальні, людські та фінансові ресурси пот-
рібні для виконання Вашого проекту? 
Яка інформація є критично необхідною для вико-
нання проекту? 
Як використовуватиметься ресурс часу? 
Для чого складають діаграму Ґантта? 
Що може загрожувати Вашому проекту в цілому та 
виконанню окремих етапів і як Ви оцінюєте такі ри-
зики? Чи передбачаєте залучення резервів  
Форма звіту Короткий кошторис проекту, діаграма Ґантта. 
Джерела інформації [7, 16] 
Інформаційні технології (проектування): Лабораторні роботи, самостійна робота 
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Лабораторна робота № 6 
Тема занять Заповнення логіко-структурної матриці проекту 
Тривалість 4 год. 
Обладнання, 
матеріали 
Персональні комп’ютери з операційною системою 
Windows XP/7 та програмними пакетами Microsoft 
Office, мультимедійний проектор, фліп-чарт, маркери 
Опорні питання Логіко-інформаційний аналіз проектних планів.  Діаграми ПЕРТ. 
Хід роботи 
1. Побудова діаграм ПЕРТ: взаємозв’язок окремих 
компонентів проекту, находження “критичного 
шляху ” проекту та його центральних компонен-
тів (вузлів), від виконання яких залежить успіх 
проекту в цілому. 
2. Заповнення логіко-структурної матриці проекту: 
? очікувані результати, індикатори і припущення що-
до досягнення загальної (широкої) мети проекту; 
? очікувані індикатори прогресу виконання і досяг-
нення результатів, припущення/ризики щодо пар-
тикулярних цілей проекту; 
? окремі задачі: необхідні ресурси (за категоріями), 
ризики щодо виконання, очікувані результати. 
Контрольні питання 
Що таке діаграма ПЕРТ (PERT) і як вона допомагає 
у плануванні діяльності за проектом? 
Як інформація щодо цілей, задач, необхідних ресу-
рсів для їх виконання, ризиків відображається у ло-
гіко-структурній матриці (ЛСМ) проекту? 
Як ЛСМ допомагатиме у моніторингу проекту? 
Форма звіту Контрольна робота: Логіко-структурна матриця проекту (роздрукований звіт) 
Джерела інформації [7, 16] 
 
 
Лабораторна робота № 7 
Тема занять Моніторинг проектів 
Тривалість 4 год. 
Обладнання, 
матеріали 
Персональні комп’ютери з операційною системою 
Windows XP/7 та програмними пакетами Microsoft 
Office, мультимедійний проектор, логіко-структурні 
матриці індивідуальних проектів, робочі матеріали 
індивідуальних проектів 
Опорні питання 
Організація робіт. Взаємодія із замовниками та за-
цікавленими партнерами за проектом. Засоби кому-
нікації між проектантами. Поточний контроль ви-
конання проектних завдань. Моніторинг проектів. 
Інформаційні технології (проектування): Лабораторні роботи, самостійна робота 
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Продовження табл.  
Хід роботи 
1. Формулювання питань щодо моніторингу індиві-
дуальних та групових проектів. 
2. Створення опитувальної анкети для моніторингу 
проектів. 
3. Формування випадковим чином робочих груп мо-
ніторингу проектів, що виконуються в даній ака-
демічній групі студентів, і виключення ситуацій 
формування пар “перехресного ” моніторингу на 
кшталт: “проектувальник А – проектувальник Б, 
який є монітором проекту А” і “проектувальник Б 
– проектувальник А, який є монітором проекту Б”. 
4. Опитування проектувальників моніторами згідно 
з питаннями анкети. 
5. Підготовка та презентація звітів із моніторингу проектів. 
Контрольні питання 
Для чого необхідний та як відбувається моніторинг 
проектів? Чому Ви особисто навчились під час моні-
торингу Вашого проекту Вашими колегами? А під 
час моніторингу Вами проекту Ваших колег? Як Ви 
самі оцінюєте виконання власного проекту на даному 
етапі його життя? Яке Ви передбачаєте післяпроектне 
майбутнє для результатів Вашого проекту? 
Форма звіту Звіт груп моніторингу щодо виконання індивідуа-льних та групових проектів 
Джерела інформації [7, 13, 16] 
 
Теми самостійної роботи 
Теми Джерела  інформації 
Діаграми Ґантта і ПЕРТ. 
[1, 4, 7, 16] 
Лідерство у проектних командах. 
Завершення проектів. 
Автоматизація процесів управління і проектування. 
Програмні продукти для управління проектами: 
Microsoft Project, Lotus Notes, Outlook Express.  
Бази даних та управління ними. Бази знань та експертні 
системи. 
Огляд прикладних програм інженерного проектування: 
AutoCAD, ArchiCAD, інші спеціалізовані програмні 
продукти для тривимірного проектування та їх засто-
сування в інженерії довкілля. 
Робочі групи та мережі. Проектування та поточна опе-
раційна діяльність. 
 
Інформаційні технології (проектування): Лабораторні роботи, самостійна робота 
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Змістовий модуль 1.3. Управління природними ресурсами, природокорис-
туванням і природоохоронною діяльністю: новий синтез 
Лабораторна робота № 8 
 
Тема занять 
Розвідка, дослід, історична реконструкція, моніто-
ринг, експертиза, прогнозування як окремі види ді-
яльності фахівців з інженерії та охорони довкілля 
Тривалість 4 год. 
Обладнання, 
матеріали 
Персональні комп’ютери з операційною системою 
Windows XP/7 та програмними пакетами Microsoft 
Office, Інтернет, фліп-чарт, маркери, мультимедій-
ний проектор, тексти анотацій різних проектів в га-
лузі охорони та інженерії довкілля 
Опорні питання 
Самовизначення та рефлексія проектувальника. 
Розвідка, дослід, історична реконструкція, моніторинг, 
експертиза, прогнозування як окремі види діяльності. 
Рольові та організаційно-ділові ігри в практиці приро-
докористування і управління довкіллям. 
Хід роботи 
Ця лабораторна робота може проводитися у вигляді 
рольової гри, в якій студенти виконуватимуть ролі: 
? розвідника; 
? експерта; 
? прогнозиста/системного аналітика 
щодо проектів інших колег. 
Розробка форми для оцінювання результатів проектів. 
Загальна мета такого заняття – на завершальних 
етапах виконання власних індивідуальних проектів 
зайняти позицію осмислення (рефлексії) власної ді-
яльності та результатів проектування, виявити си-
льні та слабкі сторони проектів та проектних ко-
манд, допомогти один одному щодо досягнення ре-
зультатів проектів із належною якістю. 
Контрольні питання 
Яку роль Ви обрали і стосовно чийого проекту? 
Що в цьому проекті Ви вважаєте найбільш значу-
щим? Які слабкі сторони Ви побачили в проектах 
інших колег? А у власному проекті? Чи є Ваш про-
ект і дотепер реалістичним? Які зацікавлені сторони 
і як брали участь у Вашому проекті? Чи вдалось 
Вам досягти мети та цілей проекту? 
Як Ви вважаєте, чи буде довге “життя ” у результа-
тів Вашого проекту? 
Форма звіту Вільні оповіді учасників рольової гри із можливою відео-фіксацією. 
Джерела інформації [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15] 
Інформаційні технології (проектування): Лабораторні роботи, самостійна робота 
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Лабораторна робота № 9 
Тема занять Презентація результатів індивідуальних проектів 
Тривалість 4 год. 
Обладнання, 
матеріали 
Персональні комп’ютери з операційною системою 
Windows XP/7 та програмними пакетами Microsoft 
Office, мультимедійний проектор 
Опорні питання Презентація результатів виконання розрахунково-графічних робіт за темами дипломних проектів. 
Хід роботи 
1. Жеребкування порядку виступів - презентацій РГР 
за темами дипломних проектів та їх результатів. 
2. Виступи до 10 хвилин кожний. 
3. Відповіді на питання інших студентів (до 5 хв.) 
4. Оцінювання студентами проектів своїх колег і 
занесення оцінок у форму, що була розроблена 
під час виконання лабораторної роботи №8. 
Контрольні питання Залікове заняття. Питання проектувальникам зада-ють викладач та самі студенти. 
Форма звіту Презентація результатів проекту. Заповнені форми оцінювання студентами проектів своїх колег. 
Джерела інформації [1, 3, 7] 
 
Теми самостійної роботи 
Теми самостійної роботи Джерела інформації 
Управління природними ресурсами як природно-
діяльністно - інформаційна система. 
[1, 3, 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 14] 
ОВНС: методологічні аспекти. Типи проектних ситуа-
цій, для яких передбачається ОВНС. Ідентифікація і 
аналіз конфліктів щодо природокористування. Експер-
тиза, ОВНС та природоохоронний аудит: подібність та 
відмінності. Висновки ОВНС як підстава для проекту-
вання природоохоронних об’єктів та заходів. 
Модель спеціаліста в галузі інженерії і охорони довкіл-
ля. Інтелектуальні здатності й вміння. Практичні ком-
петенції та вміння. Наскрізні вміння. 
 
Допоміжні опорні матеріали 
Що таке проектування? 
За Дж. К. Джонсом [1], думати про проектування як про “рішення про-
блем ” – це означає використовувати доволі застиглу метафору стосовно живо-
го процесу і забути, що проектування націлено не стільки на виправлення status 
quo, скільки на усвідомлення нових можливостей та виявлення нашого відно-
шення щодо них. 
Інформаційні технології (проектування): Лабораторні роботи, самостійна робота 
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 Разом із традиційними з’явилися зовсім різні за своїм змістом види прое-
ктування: 1) проектування як процес розроблення не окремих предметів, а ці-
лих систем (аеропорти, транспортні системи, супермаркети, радіо - й телепрог-
рами, навчальні програми, комп’ютери, та ін.); 2) проектування як співучасть, 
включення суспільства в процес прийняття рішень; 3) проектування як твор-
чість, яка є потенційно присутньою у кожного; 4) проектування як навчальна 
дисципліна, що синтезує мистецтво і науку й, можливо, що іде далі, ніж одне і 
друге окремо; 5) проектування без об’єкту як процес або спосіб самого життя. 
Деякі визначення сутності проектування (за: [1]):  
? “цілеспрямована діяльність щодо вирішення задач ” (Арчер); 
? “прийняття рішень в умовах невизначеності із тяжкими наслідками у випад-
ку помилки ” (Азімов); 
? “моделювання припущених дій до їх здійснення, яке повторюється доти до-
ки не з’явиться повна впевненість у кінцевому результаті ” (Букер); 
? “здійснення вельми складного акту інтуїції ” (Джонс); 
? “оптимальне задовольняння суми істинних потреб за певного комплексу 
умов ” (Метчет); 
? “натхненний стрибок від фактів теперішнього до можливостей майбутнього ” 
(Пейдж); 
? “творча діяльність, яка викликає до життя дещо нове та корисне, чого рані-
ше не існувало ” (Різуїк). 
 Зробити чи винайти дещо нове означає змінити не тільки наше довкілля, 
але і саму людину та його сприйняття, тобто змінити реальну дійсність.  
 За критеріями тривалості, унікальності результатів та рівня регламентації 
проекти та бізнес-процеси мають такі відмінності (Табл. 1): 
 
Таблиця 1 . Порівняльна характеристика проектів та бізнес-планів (за: [7]) 
Проект Бізнес-процес 
1. Тимчасовий процес: має початок та кінець 1. Безперервний процес: постійно по-
вторюються одні й ті ж самі дії 
2. Результат унікальний 2. Однакові результати кожний раз при 
виконанні задач 
3. Не існує посадових інструкцій 3. Існують визначені посадові інструкції 
 
Місце проектування в процесі задовольняння суспільних потреб 
 Формальний опис потреби складає основу проектування. При цьому спо-
сіб задовольняння потреби стає вирішальним фактором. Фундаментальне мето-
дологічне значення в процесі проектування належить поняттю “система ”. 
 В результаті проектування створюється основа для конструювання, яке 
має свій специфічний предмет – властивості тієї системи, яка має стати техніч-
ним засобом. Конструктор, на відміну від проектувальника, мусить розробити 
строго однозначну основу для подальшої діяльності виробників. 
 За конструюванням йде виготовлення, операційною основою якого слу-
жить конструкція (план, креслення, макет). 
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 Готовий виріб передається для експлуатації. Кінцева оцінка зусиль проек-
тувальника і виявляється ефективністю функціонування виготовленої системи в 
процесі задовольняння суспільних потреб [2]. 
 
Стратегічні перетворення в організаціях та стратегії проектування 
 
Існують декілька загальних для всіх ситуацій стратегічних рушіїв змін 
(Табл. 2). 
Таблиця 2 – Стратегічні рушійні чинники змін в організаціях (за: [16]) 
Майбутнє 
Нове 
Освоєння ринку 
Розробка продукту 
Нові технології 
Зміни 
Стратегічний розвиток тру-
дових ресурсів 
Зміни організаційної структури 
Розробка технологічних 
процесів 
Теперішнє 
Клієнти/Продукти 
Замовлення 
Обслуговування 
Ведення рахунків 
Потреби ринку 
Процеси, пов’язані із людьми 
Виробництво 
Звітність (фінансові операції) 
Аудит 
Управління персоналом 
 Зовнішні чинники Внутрішні чинники 
 
Стратегічне планування – це об’єднувальна послідовність дій, що 
спрямовані на впровадження і розробку нової концепції, розв’язання проблеми 
чи встановлення підстав щодо задач організації на певний період у майбутньо-
му. Стратегічне планування має бути безперервним процесом, в якому проце-
дури моніторингу та контролю забезпечують інформацію для його розвитку і 
майбутніх стратегічних планів (рис. 1). 
Стратегія проектування – це певна послідовність дій, що обирається проек-
тувальником або групою планування з метою перетворення вихідного техніч-
ного завдання у готовий проект. Стратегії проектування класифікуються по 
двох показниках: 
а) ступінь заданості; 
б) схема пошуку. 
Задані, або готові стратегії є досить жорстко зафіксованими зарання, і 
більше пристосовані для проектування в знайомих ситуаціях, ніж для новатор-
ської діяльності. Дж. К. Джонс 1 розрізняє три типи готових стратегій: 
 1) лінійна 
 2) циклічна 
 3) розгалужена 
Адаптивні стратегії відрізняються від готових тим, що в них із початку 
визначається тільки перша дія, а в подальшому вибір кожної дії залежить від 
результатів попередньої дії. Схема пошуку завжди визначається на основі най-
більш повної інформації. Недоліком таких стратегій є неможливість передбачи-
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ти та контролювати витрати і строки виконання проекту. Серед адаптивних 
стратегій вирізняють стратегію прирощування і випадковий пошук [1]. 
Методи управління стратегією (системи, що само-організуються) приз-
начені для оцінки стратегії в цілому відповідно до зовнішніх критеріїв та про-
міжних результатів втілення самої цієї стратегії. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 – Впровадження стратегічного планування 
 
Вибір методів проектування 
 Методи проектування вибираються відповідно задачам проекту. Для цьо-
го проектувальник ставить і дає відповіді на такі питання: 
 Які особливості того чи іншого методу роблять його придатним в одній 
ситуації та непридатним в іншій? 
 Чи обов’язково випробувати метод або хоч би зрозуміти його, щоби суди-
ти про те, чи буде його застосування в даних умовах плідним, а чи виявиться 
марною витратою часу? 
 У виборі методу проектування для Вашого проекту корисним буде вико-
ристання Табл. 2, яка побудована на припущенні про придатність того чи іншо-
го методу після співставлення того, що вже відомо проектувальникам, із тим, 
що вони хочуть визначити. Вихідні дані (“вхід ”) знаходяться в графі “Дано ”, а 
очікувані кінцеві результати – в рядку “Що потрібно ”. 
 
 
Вибір 
стратегії 
Формулювання основ-
них задач стратегії: 
• Що підлягають кі-
лькісному вимірю-
ванню; 
• Що не мають кіль-
кісного вираження 
Формулювання 
конкретних планів 
• Задачі 
• Кінцеві стро-
ки 
• Обов’язки 
Розподіл 
ресурсів та 
складання 
бюджету 
Процедури моніторингу і контролю 
• Задачі 
• Ресурси 
• Обґрунтованість закладених в 
план прогнозних оцінок сто-
совно середовища 
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Таблиця 2 – Вибір методу проектування (за: [1]) 
Що потрібно
 
Дано 
2. Дослідження ви-
хідної проектної си-
туації 
3. Аналіз й перетво-
рення структури 
проблеми 
4. Виявлення меж, 
опис проміжних 
рішень і виявлення 
конфліктів 
5. Комбінування 
проміжних рішень і 
варіанти проекту 
6. Оцінка варіантів про-
екту і вибір остаточного 
варіанту 
1. Складання техніч-
ного завдання 
Формулювання за-
дач, Пошук літера-
тури, Візуальні не-
відповідності, Опи-
тування споживачів, 
Мозковий штурм 
Пошук літератури 
Візуальні невідпо-
відності, Опитуван-
ня споживачів, Мо-
зковий штурм 
Сінектика 
Візуальні невідпо-
відності, Мозковий 
штурм, Морфоло-
гічні карти 
Візуальні невідпо-
відності, Мозковий 
штурм, Сінектика 
Переключення страте-
гії, Фундаментальний 
метод Метчета 
2. Дослідження вихі-
дної проектної ситуа-
ції 
 Формулювання за-
дач, Згортання да-
них, Матриця взає-
модій, Мережа вза-
ємодій, Класифіка-
ція, Складання тех-
нічного завдання 
 Трансформація сис-
теми, Проектування 
нових функцій, Ме-
тод Александера 
 
3. Аналіз й перетво-
рення структури про-
блеми 
Пошук літератури 
Анкетне опитуван-
ня, Дослідження по-
ведінки споживачів, 
Системні випробу-
вання, Вибір шкал 
вимірювання, Нако-
пичення даних 
 Пошук меж, Сис-
темні випробуван-
ня, Мозковий 
штурм, Морфоло-
гічні карти, Вибір 
критеріїв, Ранжу-
вання та важення, 
Складання техніч-
ного завдання 
Мозковий штурм 
Сінектика, Транс-
формація системи, 
Зміщення меж 
Впорядкований пошук, 
Аналіз вартості, 
 Системотехніка 
Пошук меж, Кумуляти-
вна стратегія Пейджа, 
Стратегія колективної 
розробки гнучких архі-
тектурних проектів 
 
4. Виявлення меж, 
 Сінектика, Ліквіда-
ція тупикових ситу-
 Мозковий штурм 
Сінектика, Ліквіда-
Аналіз взаємо-
пов’язаних областей 
18
Інформаційні технології (проектування): Лабораторні роботи, самостійна робота 
 
 19
Що потрібно
 
Дано 
2. Дослідження ви-
хідної проектної си-
туації 
3. Аналіз й перетво-
рення структури 
проблеми 
4. Виявлення меж, 
опис проміжних 
рішень і виявлення 
конфліктів 
5. Комбінування 
проміжних рішень і 
варіанти проекту 
6. Оцінка варіантів про-
екту і вибір остаточного 
варіанту 
опис проміжних рі-
шень і виявлення 
конфліктів 
ацій, Аналіз взає-
мопов’язаних обла-
стей рішень, Тран-
сформація системи, 
Зміщення меж, 
Проектування но-
вих функцій, Метод 
Александера 
ція тупикових ситу-
ацій, Аналіз взає-
мопов’язаних обла-
стей рішень 
рішень 
5. Комбінування про-
міжних рішень і варі-
анти проекту 
    Аналіз вартості, Анкет-
не опитування, Дослі-
дження поведінки спо-
живачів, Системні ви-
пробування, Вибір шкал 
вимірювання, Накопи-
чення та згортання да-
них, Контрольні перелі-
ки, Вибір критеріїв, Ра-
нжування та важення, 
Складання технічного 
завдання, Оцінка надій-
ності 
6. Оцінка варіантів 
проекту і вибір оста-
точного варіанту 
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Фундаментальний метод проектування Метчета 
 Цей метод застосовується для того щоби навчитися контролювати свій 
спосіб мислення і більш точно співвідносити його із всіма аспектами проектної 
ситуації. В цьому методі мислення існує в таких “режимах ” [1]: 
 а) мислення стратегічними схемами; 
 б) мислення у паралельних площинах; 
 в) мислення із декількох точок зору; 
 г) мислення “образами ”; 
 ґ) мислення в основних елементах: 
  Група 1 (варіанти рішень): 
? визначити потребу; 
? визначити необхідний елемент; 
? уявити собі рішення; 
? прийняти тимчасове рішення; 
? прийняти остаточне рішення; 
? відмінити рішення. 
  Група 2 (варіанти суджень): 
? припустити; 
? зважити; 
? зважити і порівняти; 
? екстраполювати; 
? залишити без змін; 
? передбачити. 
  Група 3 (варіанти стратегій): 
? продовжувати в тому ж самому напрямі; 
? продовжувати і розширювати; 
? змінити напрям; 
? зіставити із минулим; 
? зіставити із майбутнім; 
? уважно розглянути; 
? розв’язати конфлікт; 
? продовжувати більш інтенсивно; 
? припинити. 
  Група 4 (варіанти тактик): 
? оцінити ризик; 
? перевірити наслідки; 
? розвити; 
? порівняти із іншими діями; 
? розділити дію; 
? пристосувати інше рішення; 
? зосередитися на малій ділянці; 
? розкласти на компоненти; 
? перевірити можливу причину; 
? обдумати можливість нового рішення; 
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? замінити рішення на зворотне; 
? перевірити інші варіанти. 
  Група 5 (варіанти відношень): 
? зберігати рішення в пам’яті; 
? виявити залежність; 
? відкласти прийняте рішення; 
? повідомити про рішення; 
? співвіднести із раніше прийнятим рішенням; 
? перевірити на надмірність; 
? перевірити на невідповідність. 
  Група 6 (варіанти понять): 
? використати поняття; 
? змінити площину абстракції; 
? використати схему стратегії; 
? змінити точку зору; 
? порівняти із існуючою системою; 
? порівняти із системою, що створюється. 
  Група 7 (варіанти перешкод): 
? обійти перешкоду; 
? зруйнувати перешкоду; 
? усунути перешкоду; 
? почати нову дію з “нуля”; 
? почати нову дію із прийнятого рішення; 
? діяти в одному, двох, трьох чи багатьох вимірах. 
 
Складові процесу проектування 
Метод Дж. К. Джонса 
1. Аналіз: 
? Збір даних, серед яких присутні й випадкові. 
? Класифікація даних. 
? Складання переліку засобів інформації. 
? Аналіз даних і визначення взаємозв’язків між ними. 
? Складання переліку критеріїв функціонування. 
? Узгодження визначаючих критеріїв. 
2. Синтез: 
? Творче осмислення. 
? Розробка частин цілого. 
? Встановлення розподілу структур цих частин. 
? Розглядання різних комбінацій частин. 
? Впорядкування отриманих рішень, яке дозволяє легко вникнути в результат розробки. 
3. Оцінка: 
? Вибір методу оцінки. 
? Проведення оцінки з точки зору функціонування, виготовлення та збуту 
кінцевого продукту. 
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Метод Б. Арчера 
0 Попередні операції: 
? Отримай запит. 
? Оціни запит. 
? Оціни завантаження проектних (проектно-конструкторських) груп, яке 
витікає із прийняття запиту. 
? Розроби попередню відповідь на запит. 
1. Підготовчі операції: 
? Прийми запит у випадку позитивних результатів попередніх операцій. 
? Визнач партикулярні цілі. 
? Визнач обмеження. 
2. Програмування: 
? Визнач ключове рішення. 
? Запропонуй порядок дій. 
3. Збір даних: 
? Збери доступну інформацію. 
? Впорядкуй дані та проведи їх класифікацію. 
4. Аналіз: 
? Сформулюй задачі. 
? Проаналізуй задачі з точки зору цілей. 
? Розроби комплекс критеріїв функціонування. 
5. Синтез: 
? Виріши задачі відповідно до цілей. 
? Запропонуй спосіб узгодження суперечних критеріїв функціонування. 
? Розшир основи вирішення партикулярних задач. 
? Запропонуй схему загального рішення. 
6. Розвиток: 
? Визнач концепцію кінцевого продукту. 
? Розроби принципіальну модель. 
? Ув’яжи основи рішення партикулярних задач. 
? Передбач розвиток цілого. 
? Перевір гіпотези, прийняті в рішенні. 
7. Повідомлення (комунікат): 
? Визнач потребу у комунікатах. 
? Вибери найбільш відповідне. 
? Оброби документацію як повідомлення. 
? Передай повідомлення. 
8. Завершення: 
? Заверши процес розроблення. 
? Передай матеріали до архіву. 
Метод навідних операцій (А. Осборн, Г. Альтшулер) 
 Цей метод було створено одночасно в СРСР та Масачусетському техно-
логічному інституті (США)– одному із найбільш шанованих вищих навчальних 
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закладів світу. Сутність методу проявляється у такому переліку із області мож-
ливих рішень стосовно процесу інженерного проектування і конструювання [2]: 
1. Розглянути можливість використання принципу дії систем, що зустріча-
ються в природі. 
2. Розглянути можливість використання відомих виробів (систем) без змін їх 
конструктивних характеристик. 
3. Розглянути можливість отримання бажаної дії шляхом пристосування 
конструкції до нових умов. 
4. Дослідити, чи існував вже будь-який задум, який у минулому не вдалося 
здійснити через непереборні для того часу перешкоди. 
5. Скористуватися якою-небудь дією чи структурою, застосовуючи метод на-
слідування. 
6. Модифікувати дії. 
7. Змінити схему навантажень відносно їх величини або виду. 
8. Зменшити або збільшити зони взаємодій. 
9. Змінити характеристики дії. 
10. Намагатися забезпечити зворотну дію, придаючи рух нерухомим елемен-
там і навпаки. 
11. Розглянути можливість дії при радикальних або помірних змінах положення. 
12. Змінити компоновку елементів, змінюючи загальну форму, наприклад, 
шляхом переходу від розгорнутої форми до компактної. 
13. Виконати зміни у черговості, що витікає із способу взаємодії елементів комплексу. 
14. Розглянути можливість групування елементів у вузли за різноманітними 
критеріями. 
15. Розглянути можливість виключення деяких елементів шляхом об’єднання 
різних функцій в одному елементі. 
16. Розглянути можливість розміщення одного елементу в іншому з метою 
збільшення компактності комплексу. 
17. Розглянути альтернативу – симетрія чи асиметрія. 
18. Розглянути можливість вигоди та зміни зовнішніх умов. 
19. Розглянути можливість заміни посередніх елементів відомими простими 
елементами. 
20. Розглянути роль міцності елементів та можливу доцільність її зміни. 
21. Розглянути доцільність використання компенсуючи елементів з метою 
зниження вимог щодо точності виготовлення. 
22. Збільшити несучу спроможність елементу завдяки зчленуванню його із іншими. 
23. Розглянути можливість варіювання розмірів. 
24. Розглянути можливість мініатюризації. 
25. Змінити розділ на деталі – збільшити чи зменшити їх число. 
26. Розділити деталі на частини з метою покращення можливостей виготов-
лення та застосування різних матеріалів. 
27. В процесі розділу виключити ті частини, які становлять причину труднощів. 
28. Провести аналіз розділення на деталі й розглянути можливість заміни од-
них деталей іншими. 
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Рекомендації щодо підвищення ефективності проектування 
Наступні рекомендації можуть сприяти зростанню ефективності роботи 
проектувальників: 
? ретельно з’ясувати завдання; 
? виконати огляд наукової та практичної інформації, яка є необхідною і до-
статньою для виконання завдання; 
? заповнити виявлену інформаційну недостатність; 
? відкинути рецепти, які виявилися безплідними і які зумовлені консерва-
тизмом наших власних прихильностей та професійного досвіду; 
? ставитися без упередження до зауважень та порад інших, чи стосуються 
вони наших власних недоліків чи є іншими точками зору; 
? своєчасно робити записи результатів процесів, які протікають у нашому 
уявленні; 
? не зволікати із кінцевою стадією, а намагатися визначити, чи виконані 
прийняті критерії мірою, що відповідає практичним потребам 2. 
Проектування та конструювання – процеси значною мірою колективні. Тому 
надмірна віра у власні знання та вміння, а також небажання піддавати перегля-
ду свої погляди – одна із частих причин низької ефективності творчої праці. 
 
Управління проектами 
 Управління проектом – це набір інструментів, технологій і знань, засто-
сування яких до певного проекту допомагає досягти найкращих результатів [7]. 
Сучасні технології проектування вимагають спільного управління проектами 
(рис. 2), коли керівник (менеджер) проекту бере участь в управління ведучи за 
собою команду. Команда під управлінням лідера проводить моніторинг резуль-
татів виконання проекту після завершення роботи. Робочі рішення приймають-
ся за участю всієї команди, а інформація циркулює не тільки від керівника до 
учасників команди та назад, але і між учасниками команди. Стиль, протилеж-
ний за сутністю спільному управлінню, - директивне управління (рис. 3). 
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Рис. 2 – Спільне управління 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3 – Директивне управління 
 
Етапи проекту 
 Послідовність дій будь-якої команди, від запуску проекту до його повно-
го завершення, є приблизно однаковою незалежно від складності проекту, його 
обсягу та кількості працівників. Всі ці дії можна розкласти на чотири етапи 
(Табл. 3). 
Таблиця 3 – Характеристики етапів проекту (за: [7]) 
Назва етапу Опис завдань Результат 
Підготовка 
проекту 
Спонсор проекту вказує лідеру проекту загаль-
ний напрям роботи. 
Визначаються обмеження та пріоритети проекту. 
Програма  
проекту 
 
Лідер 
проекту 
Учасник 
команди 
Учасник 
команди 
Учасник 
команди 
Учасник 
команди 
Лідер 
проекту 
Учасник 
команди 
Учасник 
команди 
Учасник 
команди 
Учасник 
команди 
Учасник 
команди 
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Продовження табл.  
Планування Підібрати членів команди. 
Визначити масштаб проекту. 
Виявити ризики, пов’язані із проектом, і розро-
бити засоби їх попередження. 
Оцінити ресурси, необхідні для втілення проекту. 
План проекту 
Втілення 
проекту 
Створення кінцевого результату. 
Контроль ходу робіт над проектом. 
Рішення поточних проблем. 
Обмін інформацією про результати робіт. 
Внесення змін у план проекту. 
Звіт про стан 
робіт 
Кінцевий про-
дукт 
Завершення 
проекту 
Оцінка ступеню задоволеності замовника (спонсора). 
Аналіз “уроків ”, отриманих під час втілення проекту. 
Звіт про завер-
шення проекту 
 
 Вже понад два десятиріччя в проектах, що замовляються та фінансуються 
Європейською Комісією або Європейським Банком Реконструкції та Розвитку, 
для планування і подальшого моніторингу проектів застосовується т.зв. логіко-
структурна матриця, зразок форми якої наведено у Табл. 4. 
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Таблиця 4 – Зразок логіко структурної матриці проекту 
Широка (загальна) мета про-
екту:Що є загальною (широ-
кою) метою, на досягнення 
якої націлений проект? 
Індикатори досягнення: Як індикатори будуть ви-
мірюватися: 
 
Партикулярні цілі проекту: 
Що є партикулярними ці-
лями проекту? 
Індикатори досягнення:
Що є кількісними або якіс-
ними індикаторами, що по-
казуватимуть чи досягає 
проект і якою мірою заяв-
лених партикулярних ці-
лей? 
Як індикатори будуть ви-
мірюватися: 
Що є джерелами інформа-
ції для виміру та верифіка-
ції індикаторів досягнення? 
Якими методами цю інфо-
рмацію буде отримано? 
Припущення та ризики: 
Які фактори, що знахо-
дяться поза безпосереднім 
контролем проектної ко-
манди, і як само можуть 
впливати на досягнення ці-
лей проекту? Які ризики і 
як треба враховувати? 
Результати проекту (про-
міжні та кінцеві): 
Які результати буде отри-
мано при досягненні кож-
ної із партикулярних ці-
лей? В якому вигляді ці ре-
зультати буде представле-
но – фізичних об’єктів чи 
інформаційних (віртуаль-
них) продуктів? 
Індикатори досягнення: 
Що є кількісними або якіс-
ними індикаторами, що по-
казуватимуть чи отримано 
саме такі результати як за-
плановано? 
Як індикатори будуть ви-
мірюватися: 
Припущення та ризики: 
 
Задачі проекту (відповідно 
до партикулярних цілей): 
Навести перелік всіх задач 
Ресурси для виконання 
(матеріальні, людські, ін-
формаційні, часові) 
 :Вказати для кожної задачі 
Фінансові ресурси для ви-
конання (оцінка потрібних 
коштів):Вказати для кожної 
задачі 
Припущення, ризики, пе-
редумови виконання задач: 
Вказати для кожної задачі 
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Моніторинг проектів 
При підготовці питань щодо взаємного моніторингу індивідуальних про-
ектів студентів магістратури у нагоді може статися зразок опитувальної форми, 
що було розроблено студентами магістратури у 2007/2008 навч. р. під керівниц-
твом автора-укладача цих методичних рекомендацій (Табл. 5). 
 
Таблиця 5 – Зразок опитувальної форми для проведення моніторингу студе-
нтських проектів 
Проектувальник:  
Монітор:  
Дата проведення 
моніторингу: 
 
Тема (назва) проекту:  
Нотатки, коментарі та висновки монітора: 
1. Заповнення пробілів у 
базових даних (цільова 
група проекту, завдання, 
ризики, ресурси) за логіко-
структурною матрицею. 
 
2. Стадія виконання за кале-
ндарним планом-графіком 
(діаграмою Ґантта). 
 
3. Реалістичність оцінки 
ресурсів (згідно плану ви-
конання проекту). 
 
4. Ризики, що виникли в 
ході роботи над проектом. 
 
5. Заходи щодо управління 
ризиками. 
 
6. Зміни стосовно первинно-
го плану виконання робіт:  
- причини і обґрунтування 
змін;  
- на якій стадії виконання 
(за календарним планом). 
 
7. Особиста оцінка проек-
тувальником "успішнос-
ті", та можливості вико-
нання проекту в установ-
лений термін. 
 
8. Загальний висновок  
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Концептуальна модель фахівця в галузі інженерії та охорони довкілля3 
 
Знати і розуміти: 
 
1. Теоретичні підґрунтя щодо чинників та наслідків змін довкілля як на місце-
вому, регіональному, так і на глобальному рівнях. 
2. Концепції, принципи, теорії, методи у всій їх глибині і детальності щодо 
практики інженерії довкілля і управління довкіллям та природоохоронною 
діяльністю. 
3. Принципи сталого розвитку у всій їх глибині щодо застосування в різнома-
нітних соціальних і суспільних умовах. 
4. Методологічні підстави, практичні методики, технічні засоби і прийоми 
збору інформації. 
5. Сучасні потреби у дослідженнях та технологіях в галузях інженерії та охо-
рони довкілля, управління довкіллям та природоохоронною діяльністю, з 
особливою увагою щодо урбанізованих та промислових територій. 
6. Поточні потреби у наукових і технологічних розробках на рівні окремих 
підприємств і компаній для забезпечення їх сталої роботи з урахуванням 
природоохоронних аспектів. 
 
Здатності та вміння спеціаліста в галузі екології, інженерії і охорони довкіл-
ля наведені за трьома категоріями у Табл. 6. 
 
Таблиця 6 - Первинні здатності та вміння по закінченні навчання 
 
                                           
3 Ця модель є одним із результатів Спільного Європейського проекту TEMPUS з управління університетами 
«Вища освіта та ринок праці в галузі охорони довкілля» (UM_JEP-23060-2002), який в 2003-2006 рр. виконував-
ся Харківською національною академією міського господарства разом з Університетом прикладних наук м. Ва-
аса (Фінляндія), Університетом Аберти Данді (Шотландія), Міністерством освіти і науки України, Державним 
управлінням Міністерства охорони навколишнього природного середовища України в Харківській області і 
НВП «Еко-Полімер» (м. Харків) 
Інформаційні технології (проектування): Лабораторні роботи, самостійна робота 
 
 30
 
 Здатності та вміння 
Магістр за  
спеціалізацією: 
Інженерія Управління
Ін
те
ле
кт
уа
ль
ні
 зд
ат
но
ст
і 
Критично застосовувати аналітичний підхід 
щодо прийняття рішень √ √ 
Критично оцінювати концепції, методи, дизай-
нерські і конструкторські рішення, процеси та 
операції з точки зору їх вдосконалення 
√ √ 
Визначати, збирати, оцінювати і узагальнювати 
дані з різноманітних джерел √ √ 
Ідентифікувати, концептуалізувати та розрізня-
ти нові і вже відомі проблеми та питання √ √ 
Розробляти і втілювати оригінальні та інновати-
вні підходи щодо вирішення професійних про-
блем і питань 
√ √ 
Робити обґрунтовані висновки в умовах інфор-
маційної недостатності або незв’язності √ √ 
П
ра
кт
ич
ні
 в
м
ін
ня
 Використовувати широкий набір технічних і обчислювальних засобів √ √ 
Застосовувати спеціалізовані управлінські ме-
тоди щодо охорони довкілля √ √ 
Демонструвати оригінальність щодо застосу-
вання набутих знань √ √ 
Самостійно планувати і виконувати дослідни-
цькі/ технологічні проекти √ √ 
Робити ефективні науково-технічні презентації √ √ 
Н
ас
кр
із
ні
 в
м
ін
ня
 
Використовувати різноманітні сучасні технічні 
та психологічні засоби в усній та письмовій ко-
мунікації в різних групах адресатів 
√ √ 
Використовувати різноманітні спеціалізовані 
комп’ютерні програмні пакети з метою оптимі-
зації поточної професійної діяльності 
√ √ 
Проявляти значною мірою незалежність та іні-
ціативність в професійній діяльності √ √ 
Проявляти „дух командної роботи”, бути відпо-
відальним у всіх відношеннях в професійній ді-
яльності 
√ √ 
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Короткий українсько-російсько-англійсько-німецький словник термінів 
Термін 
Український Російський Англійський Німецький 
Техніка Техника technics Technik 
Технологія Технология technology Technologie 
Техносфера Техносфера technosphere Technosphäre 
Технічна система Техническая система technical system Technisches System 
Системний аналіз Системный анализ a systems analysis Systems analyze 
Системний підхід Системный подход systems approach Systemienfassung 
Метод Метод method; technique Methode 
Модель Модель model Modell 
Знак Знак sign Zeichen 
Сигнал Сигнал signal Signal 
Комунікат Коммуникат communicate Mitteilung 
Інформація Информация information Information 
Дезінформація Дезинформация desinformation Desinformation 
Проектування Проектирование design; project elaboration Projektieren 
Системне 
проектування 
Системное 
проектирование 
integral design 
(projecting) integrales Projektieren
Технічне проек-
тування 
Техническое 
проектирование 
technical design 
(projecting) 
technisches 
Projektieren 
Партикулярне 
проектування 
Частное проек-
тирование particular design 
partikuläres 
Projektieren 
Концепція Концепция conception Konzeption 
Концептуальне 
дослідження 
Концептуальное 
исследование 
concept design; 
conceptual study Konzipieren 
Сутність Сущность essence Wesen 
Структура Структура structure Struktur 
Функція Функция function Funktion 
Елемент Элемент element Element 
Сукупність Совокупность composition Sammlung 
Комплекс Комплекс complex Gefüge 
Властивості Свойства properties Beschaffenheiten 
Особливість Особенность peculiarity Eigenschaft 
Характеристика Характеристика characteristics Merkmal 
Конкретність Конкретность concreteness Konkretenheit 
Абстракція Абстракция abstraction Abstraktion 
Критерій Критерий criterion, pl. criteria Kriterium 
Оптимізація Оптимизация optimisation Optimierung 
Вхід Вход input Input 
Вихід Выход output Output 
Конструювання Конструирование design Konstruieren 
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Конструкція Конструкция construction; structure Kosntruktion 
Конструктивний 
вигляд 
Конструктивный 
вид constructive form Konstruktionsgestalt 
Характеристика 
конструкції 
Характеристика 
конструкции 
construction 
feature Konstruktionsmerkmal
Технічний засіб Техническое средство technical mean technisches Mittel 
Інструмент Орудие, инструмент tool Werkzeug 
Машина Машина machine Maschine 
Речовина Вещество stuff; substance Werkstoff 
Матеріал Материал material Material 
Виріб Изделие product Erzeugnis 
Помешкання Помещение room; premise Raum 
Виробництво Производство 
manufacturing; 
production; 
industry 
Produktion 
Herstellung 
Артефакт Артефакт artefact Artefakt 
Задум Замысел creative concept Gebilde 
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